

Séquence 30			Date: mardi, 2 juin 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Réalisation - Code	15	1h15min	Dernières vérifications, relecture générale et préparation des envois aux experts et au chef de projet		
Remise experts	9	0h45min	Envoi des livrables		
Total tranche	27	2h15min			
Séquence 29			Date: mardi, 2 juin 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Autre	40	3h20min	Préparation de la version finale des documents		
Doc - Rapport	5	0h25min	partie 1: Conclusion et bilan personnel		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 28			Date: lundi, 1 juin 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Journal de travail	4	0h20min	Mise à jour du journal de travail		
Analyse - Analyse du projet	17	1h25min	Contrôle des fichiers à remettre: code source, rapport, journal, manuel utilisateur et installateur		
Total tranche	21	1h45min			
Séquence 27			Date: lundi, 1 juin 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Code	45	3h45min	Correction des derniers bugs, validation des fonctionnalités et vérification complète du projet		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 26			Date: vendredi, 29 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Autre	25	2h5min	vérification de la conformité de mon travail aux exigences des critères d'évaluation TPI		
Remise experts	5	0h25min	regroupement des fichiers à envoyer, conversion au format PDF et envoi aux experts		
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 25			Date: vendredi, 29 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	16	1h20min	partie 2: Conclusion et bilan personnel		
Réalisation - Code	29	2h25min	implimentation de graphique historique		
Total tranche	45	3h45min			

Séquence 24			Date: jeudi, 28 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Test	12	1h	Tests de stabilité longue durée		
Réalisation - Code	18	1h30min	Création du programme d'installation		
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 23			Date: jeudi, 28 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Code	30	2h30min	methode d'export de données en pdf		
Analyse - Analyse du projet	15	1h15min	Vérifier la conformité avec le CdC		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 22			Date: mercredi, 27 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Code	13	1h5min	Développement de la fonction d'écriture des données (Température, Humidité). Sauvegarde d'historique en csv		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Remise experts	5	0h25min	regroupement des fichiers à envoyer, conversion au format PDF et envoi aux experts		
Total tranche	21	1h45min			
Séquence 21			Date: mercredi, 27 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	16	1h20min	Guide d'utilisation :hydroVue5		
Doc - Rapport	24	2h	Partie 1: Réalisation		
Test	5	0h25min	Rédaction du tableau de tests fonctionnels		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 20			Date: mardi, 26 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Doc - Rapport	10	0h50min	Guide d'utilisation : Yocto-SDI12		
Test	20	1h40min	Realisation de tests		
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 19			Date: mardi, 26 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Test	24	2h	Préparation du dossier de tests		
Test	21	1h45min	partie 1: Strategie de rests, définition des cas de test et criteres d'acceptation		
Total tranche	45	3h45min			

Séquence 18			Date: vendredi, 22 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Remise experts	5	0h25min	regroupement des fichiers à envoyer, conversion au format PDF et envoi aux experts		
Test	13	1h5min	Tests visuels des contrôles animés, des valeurs affichées et du rendu sur différentes tailles du fenêtre		
Total tranche	21	1h45min			

Séquence 17			Date: vendredi, 22 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	15	1h15min	Exploitation et maintenance		
Doc - Rapport	15	1h15min	Schéma d'architecture Ports/services, flux de données		
Test	15	1h15min	Strategie de tests		
Total tranche	45	3h45min			

Séquence 16			Date: jeudi, 21 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Réalisation - Code	30	2h30min	Implémentation du graphique temps réel		
Total tranche	33	2h45min			

Séquence 15			Date: jeudi, 21 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	9	0h45min	Partie2: Prérequis et environnement cible		
Doc - Rapport	12	1h	partie 2 : Installation / Déploiement		
Réalisation - Code	24	2h	Ajout de la réglage de la fréquence d'acquisition		
Total tranche	45	3h45min			

Séquence 14			Date: mercredi, 20 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Remise experts	3	0h15min	regroupement des fichiers à envoyer, conversion au format PDF et envoi aux experts		
Réalisation - Code	15	1h15min	Implémentation du parsing des données		
Total tranche	21	1h45min			

Séquence 13			Date: mercredi, 20 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Code	31	2h35min	Implémentation du module de communication		
Doc - Rapport	14	1h10min	Partie 1: Planification et suivi		
Total tranche	45	3h45min			

Séquence 12			Date: mardi, 19 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références, ...
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Réalisation - Code	30	2h30min	decodage de trames binaires, analyse avec WireShark		
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 11			Date: mardi, 19 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références, ...
Réalisation - Code	16	1h20min	Implémentation du module de communication		
Analyse - Recherche	10	0h50min	decodage de trames binaires, analyse avec WireShark		
Réalisation - Code	19	1h35min	design d'application: menu, settings, animations		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 10			Date: lundi, 18 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références, ...
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Doc - Rapport	8	0h40min	Partie 1 - Rapport de projet :Conception		
Réalisation - Code	10	0h50min	Coder les classes représentant une mesure (temp/hum)		
Total tranche	21	1h45min			
Séquence 9			Date: lundi, 18 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références, ...
Doc - Rapport	12	1h	Partie 1 - Rapport de projet : Gestion des risques et mesures		
Analyse - Recherche	33	2h45min	Analyse de trames binaires avec WireShark, decodage de trames binaires (tentative)		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 8			Date: mercredi, 13 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références, ...
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Doc - Rapport	9	0h45min	Partie 1 - Rapport de projet : Méthode et organisation		
Analyse - Recherche	2	0h10min	Analyse de trames binaires avec WireShark		
Remise experts	7	0h35min	regroupement des fichiers à envoyer, conversion au format PDF et envoi aux experts		
Total tranche	21	1h45min			
Séquence 7			Date: mercredi, 13 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références, ...
Réalisation - Code	18	1h30min	Création de la fenêtre principale, des menus et mise en place de la navigation entre les onglets		
Doc - Rapport	12	1h	Partie 1 - Rapport de projet : Analyse des exigences		
Réalisation - Code	15	1h15min	Création d'application de base pour recevoir les données de capteur en trames binaires, importation des bibliothèques nécessaires		
Total tranche	45	3h45min			

Séquence 6			Date: mardi, 12 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Recherche	10	0h50min	Étude des technologies d'interface graphique C#. Choix du framework UI et évaluation des librairies		
Analyse - Recherche	8	0h40min	approfondissement de la compréhension du transfert de données entre les composants: recherches, tentatives de la communication. Recherche des libraries qui peuvent aider.		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Test	12	1h	Test de faisabilité: prototype wpf minimal, validation de la connexion hid en console		
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 5			Date: mardi, 12 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Recherche	18	1h30min	Réfléchir à la composition de l'application en tenant compte des contraintes du matériel : quelles fonctionnalités combien d'écrans/onglets, quel flux de données depuis la sonde jusqu'à l'affichage, faire une schema de l'architecture		
Doc - Design	20	1h40min	Creation de l'UI de base sur Figma - base fidelity		
Analyse - Recherche	7	0h35min	Recherche des exemples de l'UI pour l'application de monitoring		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 4			Date: lundi, 11 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	18	1h30min	Partie 1 - Rapport de projet : Contexte et mandat		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mise à jour du journal de travail		
Total tranche	21	1h45min			
Séquence 3			Date: lundi, 11 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Organisation	11	0h55min	Creation de l'arborecense du projet: structure du dossier TPI		
Analyse - Recherche	22	1h50min	Lecture de documentation officielle Yoctopuce Yocto-SDI12: principe de fonctionnement . Recherche sur transmission de données		
Doc - Rapport	12	1h	prise de notes et des captures decran		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 2			Date: vendredi, 8 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Planification initiale	8	0h40min	découpage des taches, estimation des durées		
Réalisation - Organisation	15	1h15min	Installation de lenvironnement: configuration du dépôt de code (GitHub), création du projet Visual Studio wpf, installation des packages Nuget		
Analyse - Recherche	6	0h30min	lecture du Manuel de HydroVUE5, prise des notes	https://github.com/Veronika-blub/tpi-monitoring-app.git	
Doc - Journal de travail	4	0h20min	Création du journal de travail	https://www.campbellsci.fr/hydrovue5	
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 1			Date: vendredi, 8 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Analyse du projet	12	1h	lecture du cahier de charges, clarification des attentes techniques et des livrables demandés		
Comminication	12	1h	discussion avec l'expert sur le fonctionnement général du TPI , validation de la compréhension du projet, signature du CdC		
Analyse - Recherche	11	0h55min	Analyse initial du materiel fourni : HydroVue5, Yocto-SDI12	https://www.campbellsci.fr/hydrovue5	
Analyse - Planification initiale	10	0h50min	cratcion de la planification initiale		
Total tranche	45	3h45min			