

1/10

Séquence 26			Date: vendredi, 29 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	6	0h30min	redaction de la section sur la sonde		
Réalisation - Organisation	7	0h35min	prise de captures de cycle complet avec Wireshark. (serait mit dans l'annexe)		
Réalisation - Code	4	0h20min	amélioration de la gestion des erreurs		
Réalisation - Code	3	0h15min	utilisation de live charts pour faire la graphique		
Doc - Rapport	7	0h35min	creation de la schéma de la principe de fonctionnement sur Visio		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	mis à jour du journal de travail		
Remise experts	3	0h15min	remise des documentation aux experts		
Doc - Rapport	4	0h20min	explications d'architecture		
Total tranche	37	3h5min			
Séquence 25			Date: vendredi, 29 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	19	1h35min	Rapport: explication de la scéma de branchement et de roles de ses composantes		
Doc - Rapport	4	0h20min	creation du tableau SWOT		
Doc - Rapport	2	0h10min	section: Liste des documents remis		
Réalisation - Code	9	0h45min	export de données : definition de format du export		
Test	5	0h25min	test manuel: contrôle des données dans le fichier csv		
Réalisation - Code	6	0h30min	gestion des limites/ erreurs: verification des limites et les cas d'erreurs dans les specs SDI12		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 24			Date: jeudi, 28 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Test	15	1h15min	Dossier de test: sections "Types de test", "Analyse de risques", "environnement de test" -wip	eduvaud.sharepoint - canevas de dossier de test	
Doc - Rapport	9	0h45min	explication de la scéma de branchement et de roles de ses composantes, verification des informations dans manuel de HydroVue 5 et les specifications de SDI-12		
Analyse - Recherche	6	0h30min	recherche sur le fonctionnement du chip FTDI dans la carte (dans la passerelle)		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mis à jour du journal de travail		
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 23			Date: jeudi, 28 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Test	9	0h45min	Dossier de test: sections "Objectifs de test", "Périmètre de test"		
Doc - Design	4	0h20min	Changement dans le maquette de l'application afin de le rendre sa utilisation plus intuitive		
Réalisation - Code	9	0h45min	travail sur UI de l'application: logs, affichage de measurements , choix de couleurs, essai de faire les controls de la goutte et le thermometre - pas fonctionnel		
Test	5	0h25min	test manuel: comparaison de mesures dans l'application avec les mesures d'un autre capteur		
Réalisation - Code	10	0h50min	developpement de la feuille: export de données : commençé		
Réalisation - Code	2	0h10min	veleur COM dynamique ajouté		
Réalisation - Code	6	0h30min	essai de faire la liste deroulante qui affiche les COMs - pas terminé		
Total tranche	45	3h45min			

Séquence 22			Date: mercredi, 27 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Communication	5	0h25min	Discussion avec le chef de projet afin de clarifier les critères d'évaluation TPI		
Doc - Rapport	10	0h50min	Rédaction bouts de texte rapport : réveil capteur 100ms, relâchement ligne 7.5ms, double marking 8.33ms (passive vs active)	SDI-12_version-1_4-Jan-10-2019	
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mis à jour du journal de travail		
Remise experts	3	0h15min	Conversion de documents et envoi aux experts		
Total tranche	21	1h45min			
Séquence 21			Date: mercredi, 27 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	6	0h30min	Rédaction section retries: sans break / avec break, conditions déclenchement, ordre d'exécution, abandon du cycle		
Doc - Rapport	5	0h25min	Rapport: phase acquisition interne capteur, buffer, câble, adresses 62 disponibles		
Réalisation - Code	14	1h10min	Creation de methodes dans Parser pour extraction de réponse de mesures, demande de service, data - wip		
Test	20	1h40min	tests: affichage des valeurs hum/temp recus (pas reussis), affichage du temp maximale dans lequel les measurements seront disponibles, verification des trames recus avec wireshark		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 20			Date: mardi, 26 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Recherche	10	0h50min	création de tableau de contraintes du format de la reponse du capteur imposé par SDI-12 et HydraVUE5		
Analyse - Analyse du projet	3	0h15min	Rédaction schéma de communication entre capteur et application changement dans timing		
Doc - Rapport	5	0h25min	redaction bouts de texte rapport: logique inversée, frame, format, calcul durée		
Réalisation - Organisation	12	1h	Relecture et correction orthographique du rapport - wip		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mis à jour du journal de travail		
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 19			Date: mardi, 26 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Code	22	1h50min	developpement de reception avec le buffer pre aloué byte 128], affichage de hex brut dans le logs		
Réalisation - Code	4	0h20min	test: reception de la trame attn/r/n de capteur et de la demande au service		
Réalisation - Code	5	0h25min	adaptation du methode parser Cherche 0x0D 0x0A dans buffer		
Réalisation - Code	4	0h20min	decision de créer le classe Parser, création		
Réalisation - Code	4	0h20min	création du methode DetectFrameEnd		
Réalisation - Code	6	0h30min	creation de methodes pour l'extraction de reponses de capteur : methode ExtMeasurementsReponse (wip)		
Total tranche	45	3h45min			

Séquence 18			Date: vendredi, 22 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Organisation	22	1h50min	creation de Schema pour conception		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	mis à jour du journal de travail		
Remise experts	4	0h20min	remise des documents aux experts		
Doc - Rapport	4	0h20min	verification des references (dans SDI12 spec et HydroVeus manual) à mettre dans le rapport		
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 17			Date: vendredi, 22 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	24	2h	Partie 1: 1.5 Conception Introduction sdi12, composition des frames		
Réalisation - Code	8	0h40min	creation de la methode pour parsing des données, extraction des valeurs de humidité et temperature		
Communication	7	0h35min	probleme avec oscilloscope (branchement): n'affiche pas la ligne de reponse de la sonde. Demande de changer les materiaux qui ne fonctionnent pas. (probleme de contact)		
Doc - Rapport	6	0h30min	redaction des tableaux dans la partie conception. Illustration de la frame de "0" sur la ligne.		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 16			Date: jeudi, 21 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Communication	6	0h30min	visite expert: suivi du tpi		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	mis à jour du journal de travail		
Réalisation - Code	8	0h40min	création de buffer simple avec une liste dynamique		
Réalisation - Code	16	1h20min	essaie de créer le buffer en tableau pré alloué - pas réussi de gérer le peinteur		
Total tranche	33	2h45min			

Séquence 15			Date: jeudi, 21 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Recherche	10	0h30min	analyse de timing dans protocole SDI12: temps entre les caracteres, break, mark, tolérances		
Réalisation - Code	23	1h55min	création de schéma de communication dans canva, choix des justification pour schéma, vérification de l'information théorique en pratique avec oscilloscope		
Réalisation - Code	12	1h	experimentation avec l'application. Utilisation des commandes du manuel. Decouvert que pas nécessaire de forcer marking de coté de l'application, le sonde le fais lui-même		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 14			Date: mercredi, 20 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Recherche	3	0h15min	analyse de construction de trames en SDI12: 1 start + 7 data + 1 parité + 1 stop, L58 first etc		
Réalisation - Organisation	8	0h40min	Conversion des commandes en binaire "0M/r/m", "0D0/r/m", création du tableau en Excel, création de la diagramme (à changer)		
Doc - Rapport	5	0h25min	les données ne correspondent pas aux mesures du oscilloscope: recherche comment transmettre info avec 7 bit, changement dans le tableau, ajout des start, stop et parity. Decouvert que envoi de r/n nest pas obligatoire: suppression de r/n du tableau		
Doc - Rapport	2	0h10min	Comparaison entre mon resultat et les mesures de l'oscilloscope: les données correspondent(le timing n'as pas encore était analysé), resultats sont mises dans le rapport		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mis à jour du journal du travail		
Remise experts	2	0h10min	envoie des documentation aux experts		
Total tranche	23	1h55min			
Séquence 13			Date: mercredi, 20 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Code	5	0h25min	ajout du parsing des réponses afin d'afficher proprement les données	exemple arduino	
Réalisation - Code	4	0h20min	reception des responses avec les données de temp et hum dans wireshark avec le header(27) de USB Cup		
Réalisation - Code	5	0h25min	decouvert et configuration de _port.NewLine = "\r\n" dans btnConnect_Click après ouverture du port		
Doc - Rapport	12	1h	analyse de timing dans SDI12: break, mark, idle-low, capteur force mark apres la reception de la commande etc, prise des notes, creation de la schema de communication entre app et capteur		
Communication	6	0h30min	reception de l'oscilloscope, explications sur l'utilisation de l'oscilloscope		
Réalisation - Code	10	0h50min	prise des scans avec oscilloscope de commandes et responses, sauvegarde		
Doc - Rapport	3	0h15min	début de la rédaction de la section sur la communication SDI-12 dans le rapport		
Total tranche	45	3h45min			

Séquence 12			Date: mardi, 19 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Organisation	4	0h20min	Investigation des problèmes USBPcap + contrôleur xHCI Intel, Installation et configuration de USBPcap pour Wireshark (vérification version 1.5.4.0, la dernière disponible)		
Analyse - Recherche	7	0h35min	découverte de la cause: le device address USB avait changé entre les cours à la cause d'une renumérotation windows au rebranchement du capteur		
Analyse - Recherche	4	0h20min	Lecture d'un forum vb.net sur la précision de Thread.Sleep avec break signal (résolution timer Windows ~1.5ms)	accurate-timing-of-serial-breakstate-59842/	
Réalisation - Code	7	0h35min	Ajout de la possibilité d'envoie "0D0" - sequence complete fonctionnelle (wip - pas de gestion des erreurs etc)		
Communication	8	0h40min	discussion avec le chef de projet à propos de l'avancement du projet et les parties du projet qui doivent être améliorées et si il est nécessaire d'utiliser le module Yocto		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mis à jour de journal de travail		
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 11			Date: mardi, 19 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Code	7	0h35min	recherche des paquets de type bulk dans wireshark - trop des paquets de interrupt in, essai avec des filtres - pas réussi		
Analyse - Recherche	1	0h5min	recherche sur les filtres dans wireshark		
Analyse - Recherche	3	0h15min	recherche sur le type des paquets - confusion des paquets de interrupt in et bulk. URB_FUNCTION_BULK_OR_INTERRUPT a pu être utilisé	usb5.shtml#InterfaceDescriptors	
Réalisation - Code	10	0h50min	capture sur USBPcap2 avec filtre usb.device_address == 3 : seulement des paquets URB_INTERRUPT visibles, pas de données SDI-12 trouvables		
Réalisation - Code	14	1h10min	recherches multiples sur les filtres wireshark : usb.transfer_type == 3, usb.endpoint_address == 0x81, frame.contains_usb.capdata.contains, essais: pas de résultat		
Analyse - Recherche	10	0h50min	Investigation des problèmes USBPcap + contrôleur xHCI Intel. Vérification de l'arborescence USB (hub racine USB 3.0, FTDI sur ce hub)	USB-3-0-Ports-Suddenly-Not-Working-USB-xHCI-Compliant-Host/td-p/7649777	
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 10			Date: lundi, 18 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Code	3	0h15min	creation de méthode "Log" avec dispatcher.Invoke pour écrire dans le TextBoxes depuis n'importe quel thread		
Test	5	0h25min	Test de première connexion : UnauthorizedAccessException reçue. Diagnostic : autre application gardait COM3 ouvert. Résolution.	change-wpf-controls-from-a-non-main-thread-using-dispatcher-invoke	
Réalisation - Code	4	0h20min	Implémentation de la lecture brute hex + ascii dans port_DataReceived (read + bitConverter + encoding.ascii), réponse du capteur sur ?! Et 0M!		
Réalisation - Code	6	0h30min	recherche des trames avec les commandes envoyées et les réponses dans wireshark - pas réussi		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	mis à jour du journal de travail		
Total tranche	21	1h45min			

Séquence 9			Date: lundi, 18 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Recherche	5	0h25min	recherche sur break forums/ microsoft - pas assez d'info pour comprendre comment ca marche en pratique. Conversation avec claudie à ce sujet.		
Réalisation - Organisation	8	0h40min	lecture de manuel SDI12: 7.0 SDI-12 TIMING, prise des notes, afin de mieux comprendre comment construire une application.		
Analyse - Recherche	5	0h25min	Analyse du changement matériel. De Yoctopuce HID vers: adaptateur SDI-12 USB fdti. Comparaison des deux protocoles (HID 64 bytes binaires and série ASCII).		
Réalisation - Code	4	0h20min	identification de l'adaptateur dans le gestionnaire de périphériques: port com3, chipset fdti, contrôleur xhci Intel.		
Réalisation - Code	8	0h40min	développement du xaml MainWindow avec boutons et TextBox en lecture seule pour le log.		
Réalisation - Code	15	1h15min	implémentation du code behind: configuration COM3 + 1200 + 7E1 + branchement de l'événement DataReceived + serialPort.		
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 8			Date: mercredi, 13 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mis à jour du journal de travail		
Analyse - Analyse du projet	3	0h15min	Reflexion sur organisation de branches dans le projet, recherche sur Trunk Based et Git Flow stratégies.	PDF sur Teams Trunk Based vs Git Flow	
Réalisation - Organisation	4	0h20min	Canva: création de schéma d'organisation des branches		
Doc - Rapport	6	0h30min	Justification du choix sur la stratégie de branches, création de schéma dans Canva.		
Doc - Design	3	0h15min	correction de maquette.		
Remise experts	2		envoi des documentation aux experts.		
Total tranche	21	1h45min			
Séquence 7			Date: mercredi, 13 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	8	0h40min	Parti 1: Contraintes (WIP).		
Analyse - Recherche	10	0h50min	vérification des contraintes dans le manuel d'utilisation Hydra VUE 5 et Specs SDI12, prise des notes.	SDI-12 Spec	
Réalisation - Organisation	4	0h20min	Canva: schéma du cycle en V.		
Doc - Design	12	1h	création de la maquette dans figma, réflexion à l'organisation de l'application (wip).	Figma	
Réalisation - Code	11	0h55min	obtention d'un nouveau module qui permet la communication en SDI-12 sans devoir passer par le protocole Yoctopuce, premières essais d'envoyer les commandes - aucun résultat pour l'instant, prise des notes.		
Total tranche	45	3h45min			

Séquence 6			Date: mardi, 12 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	11	0h55min	Partie 1: Analyse des exigences; Exigences utilisabilité, exigences Portabilité, exigences Intégrité des données, exigences maintenabilité		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mis à jour du Journal de travail		
Doc - Rapport	4	0h20min	Partie : explication du choix du méthode de gestion de projet		
Analyse - Recherche	3	0h15min	reflexion sur la stratégie de branches, recherche	github flow vs git flow	
Doc - Rapport	2	0h10min	Mise en page du rapport (Tableaux)		
Analyse - Recherche	10	0h50min	Creation du classe YoctopuceComunicator, et address dynamique		
Total tranche	33	2h45min			
Séquence 5			Date: mardi, 12 mai 2026		matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Doc - Rapport	12	1h	Partie 1: Analyse des exigences; Exigences fonctionnelles, exigence de fiabilité		
Analyse - Recherche	4	0h20min	Decouvert de conventions IEEE 830 et MoSCoW	IEEE 830 example	
Analyse - Recherche	8	0h40min	Lecture du manuel d'utilisation afin de comprendre les limites HydroVUE 5		
Réalisation - Code	21	1h45min	Recherche sur la composition des trames avec protocol Yoctopuce, essais d'envoyer les commandes	Github yapi/yldef.h	
Total tranche	45	3h45min			
Séquence 4			Date: lundi, 11 mai 2026		après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Analyse - Recherche	4	0h20min	Reflexion sur organisation de projet et adaptation du cycle en V pour mon projet		
Doc - Journal de travail	3	0h15min	Mis à jour du Journal de travail		
Réalisation - Code	12	1h	developpement de l'app pour envoie de commande avec la library Yoctopuce		
Réalisation - Code	2	0h10min	analyse des trames binaires avec wireshark, prise des notes	Using Yocto-SDI12-C with C#	
Total tranche	21	1h45min			

10/10